
SOLAPUR CITY DEVELOPMENT CORPORATION LTD



Area Selected for Area Based Development

Details of identified area
– Navi Peth, Budhvar Peth, Ganesh Peth,

Shukravar Peth, Siddheshwar Mandir, Bhuikot
Fort, Siddheshwar Peth, Old Employment
Chowk, South Sadar Bazar

Total Area = 1040 Acres

Population – 1,49,908

Election Ward (Old) : 5 Complete Ward (13, 14,
15, 25, 27) and 9 Partially ward 9 (4, 7, 8, 12,
16, 24, 26, 31, 33)

Election Ward (New) : 2, 3, 4, 7, 8, 14, 15, 16,
22, All wards are partially covered



Sr.
no.

Nature Of Fund Source of Fund Amount Rs.

in Crores

1 Project Fund & A&OE Central Government 392.00

2 Project Fund & A&OE State Government 196.00

3 Project Fund ULB- Solapur Municipal
Corp.

165.48

Total 753.48

31st October 2022 Project Expenses  
and A&OE

696.94

Funds balance 56.54

Project & A &OE Funds SPV 



Completed Projects



Work Completed Project 

Sr. 
No.

Project Name DPR Cost

Work Order 
Amount 
(Without 

GST)

Total Outlay till 
Project Completion 
(With GST+ Taxes 

Supervision Charges 
& Other Incidental 

expenses)

Excess/ 
Savings in 

DPR as 
compared 
to Project 

outlay.

Expenses

1 Open gym
0.10 0.03 0.03 0.07 0.03 

2 E-Toilet : Ph-I
1.10 1.10 1.10 - 0.84 

3 Smart Kiosk
0.10 0.08 0.08 0.02 0.08 

4 SWM_Ghanta Gadi 2.2 Cum (60)
3.07 3.77 3.77 

-
0.70 3.77 

5 SWM_Ghanta Gadi 3.2 Cum (30)
2.00 1.59 1.67 0.33 1.67 

6 SWM_Ghanta Gadi 3.2 Cum (30)
2.00 1.59 1.67 0.33 1.67 

7 Improvement in water supply
0.25 0.24 0.27 

-
0.02 0.23 

8 Khind Road
1.36 1.17 1.31 0.05 1.20 

9 Flow meter
0.32 0.32 0.36 

-
0.04 0.16 

10 Dustbin Phase 1
0.98 0.98 0.98 - 0.98 

11 Smart Road Phase 1
5.13 4.38 4.38 0.75 4.53 

12 Hoam Ground
2.60 2.42 2.98 

-
0.38 3.13 

13 Transfer Station Equipment
3.23 3.22 3.26 

-
0.03 3.26 



Work Completed Project 

14 Transfer Station Civil
3.00 2.57 2.89 0.11 2.89 

15 Hutatma Garden Phase-2
2.12 1.43 2.00 0.12 1.88 

16
Smart Classroom Civil and 
Electrical work 0.12 0.10 0.11 0.01 0.11 

17 IEC for SWM
0.58 0.58 0.65 

-
0.07 0.58 

18 Department Garden
5.31 4.31 4.83 0.48 4.63 

19 Smart Road Phase 2
23.83 20.32 21.50 2.33 22.29 

20 Street Bazaar
3.53 2.81 3.15 0.38 3.16 

21
40 Electronic Toilets at 20 
locations: Ph-II 3.95 3.58 4.01 

-
0.06 2.46

22 Indira Gandhi Stadium PH –I
9.41 7.10 10.50 

-
1.09 11.15

23
Improvements in WS and SW 
system 226.00 209.00 235.00 

-
9.00 214.20

24
Content management for 
Rangbhavan Chowk 0.40 0.28 0.28 0.12 0.28

25 LED Street light Infrastructure
17.40 12.43 17.50 

-
0.10 13.90



Work Completed Project 

26
Siddheshwar Lake front 
development 16.86 13.24 14.83 2.03 13.57

27 Roof top solar - (Part 1) - 900 KW
3.20 3.20 3.58 

-
0.38 1.25

28 Roof top solar - (Part 2) - 196 KW
0.56 0.70 0.78 

-
0.22 0.57

29 Dustbins Household Phase-02
0.96 0.96 0.96 - 0.66

30 IEC for SWM-Year-2
0.58 0.58 0.58 - 0.58

31 10.8 Km Priority Road 
121.30 99.84 125.00 

-
3.70 124.75

32
Laxmi Market - Rejuvenation of 
Heritage Structure 10.70 8.23 9.87 0.83 

9.54

33 Sidheshwar Lake improvement
3.55 2.68 3.00 

-
0.05 3.05

34
Light and sound show in Sidheshwar 
Lake 8.67 7.75 8.67 1.52   8.34 

35 Development of place for exhibition 
10.00 3.65 4.10 5.90  

3.53  

36
To Setup and Manage an Incubation 
Centre in Solapur 4.00 3.24 

3.91 0.09 0.65

37
Roof top solar - government 
Buildings- Phase 2 4.03 4.57 5.12 

-1.09 2.29 

38
Water Audit & Hydraulic Modelling 
and Master Plan Solapur 3.23 1.86 2.09 2.09

1.31                    

39 Indira Gandhi Stadium Phase 2
9.69 8.60 

10.14 10.14 6.95 



Work Completed Project 

40
Street Light pole (RSJ) infrastructure 
PH-2 

5.11 5.11 5.11
5.11

4.18 

41 Utility Ducts DWC DUCT- Crescent
20.59 18.01 21.25 

-0.66  13.54   

42
Redesigning of the road sections to 
cover (Resurfacing Road)

14.65 13.41 15.82 -1.17 9.12

a. Sub Total (42 Projects) SCDCL 555.57 481.03 548.95 502.96

43

Convergence Projects : Through SMC 
LED Street Lights EESL & Garden 
Development

53.89 53.89 53.89 -

b. Subtotal Convergence 
53.89 53.89 53.89 -

Total 609.46 534.92 602.84 502.96
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B. Procurement of waste Collection vehicle : Procurement of 60 vehicles of 2.2 cum and 60 vehicles of 3.2 cum
completed and vehicles are handed over to SMC

:

घंटागाडी खरेदी करणे - सोलापूर महानगरपािलकेकडे पुवŎ १०५
घंटागाǰा उपलɩ होȑा. घनकचरा
ʩव˕ापन करणेकरीता घंटागाड्य़ाची संƥा वाढवणे आवʴक होते. ȑामुळे ˝ाटŊ
िसटी योजनेǉा िनधीतुन टाटा कंपनीकडुन २.२ घ.मी. Ɨमतेǉा ६० गाǰा व ३.२
घ.मी Ɨमतेǉा ६० गाǰा खरेदी करणेत येउन ȑांचा वापर शहरामंȯे चालु झाला
आहे. यामुळे घंटागाǰाची संƥा वाढली असुन Ůȑेक नागįरकांǉा घरोघरी
घंटागाडी जात असुन र˒ावर अथवा कचराकंुडी मȯे कचरा टाकǻाचे Ůमाण
कमी होत आहे.Ůȑेक Ůभागामȯे घंटागाडी दररोज जाणेकरीता ȑाचा Ŝटमॅप
करणेत आलेला आहे. सदर घंटागाडी मȯे ओला व सुका कचरा साठिवणेकरीता
दोन ˢतंũ कɔे असुन ȑा सवŊ वाहनांवर जीपीएस टŌ ॅिकंग यंũणा बसिवणेत आलेली
आहे.ȑामुळे Ůȑेक घंटागाडी कोठे, िकती वेळ गेली, थांबली यांचे सवŊ मािहती
मनपाकडील घनकचरा ʩव˕ापन िवभागामȯे दररोज िमळत आहे. सदर एकुण
१२० घंटागाडी खरेदी करीता सुमारे र.Ŝ.७ कोटी इतका खचŊ आलेला आहे. सदरचे
काम आजिमतीस पुणŊ झालेले आहे.

Clean city –Solid Waste Management



Garbage Compactor Compacting waste from waste collection vehicle

Waste Transfer Station

Compacting Machine Shed

Operator console Tip Cart Hook Loader with 25 GVW vehicle



Smart Road Phase 1 – Redevelopment of Ranga Bhavan Chowk

Work order date : 14th Nov 2017 
Completion period : 6 months
Contract Value 
Contractor name  
Completion date

: Rs. 4.38 Crs
: M/s Rajshree Construction Consortium
: 16th Dec 2018.

रंगभवन चौक येथे पİɰक ɘाझाची िनिमŊती - रंगभवन चौक येथे
सौरउजőवर आधाįरत एलईडी पॅनलǉा माȯमातून आकषŊक अशा
पİɰक ɘाझाची िनिमŊती करǻात आलेली आहे. ŝपांतįरत रंगभवन
चौक हा सोलापूर शहरातील एक वैिश̽ǨपूणŊ असा पįरसर िनमाŊण
झालेला आहे. मȯभागी असलेʞा जागेवर अधŊ-छायांिकत अबŊन ɘाझा
उभारणेत आलेला आहे. ˨ासाठी १०० सोलर पॅनेʤ आिण ३६
एल.ई.डी. İʬिडओ पॅनेʤचा वापर केला गेला आहे. ˨ापैकी काही
İʬिडओ पॅनेʤचा वापर नागįरकांना िविवध िवषयांवरचीमािहती
देǻासाठी केला जात आहे. चौकाभोवती योƶ Ůकारचे पािकō ग आिण
Ţॉिसंगची सुिवधा उपलɩ केली आहे. यावर जािहरात कŜन मनपाचे
उȋɄ वाढिवता येवू शकणार आहे. सदर कामाचा मƅा राजŵी
कɌटŌƕन, मंुबई यांना देǻात आला व या कामाकरीता सुमारे ४.३८
कोटी इतका खचŊ आलेला आहे. सदरचे काम आजिमतीस पुणŊ झालेले
आहे. नागįरकांकरीता खुले करणेत आले आहे. 



A. Hutatma Garden Phase 2
Work order date

Completion period 

Contract Value

Contractor name 

Completion date

: 25 May 2018

: 11 months

: Rs. 1.43 Crs

: M/S Atul Gaikwad

: 24th April 2019

Green space Upliftment- Hutatma Garden
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Šताȏा बाग- शहरातील मȯवतŎ िठकाणी अİˑȕात असलेʞा
या बागेत लाल मातीचा वॉिकंग टŌ ॅक,
अİˑȕातील फरशीचे टŌ ॅकचे दुŜˑी, संरƗक िभतीचंी दुŜˑी, 
लाईट ʩव˕ा, ŮवेशȪार, िविवध झाडे लावणे,नागबावडी
िवहरीतील गाळ काढुन ȑाचे पाणी बागेत पुरिवणे, कारंजे तयार
करणे इ. िविवध सुधारणेची कामे पुणŊ झाली आहेत. सदरचे काम
मƅेदार अतुल गायकवाड यांचेमाफŊ त करणेत आले असुन या
कामाकरीता सुमारे र.Ŝ.१.६५ कोटी इतका खचŊ झालेला आहे. 
सदरचे काम आजिमतीस पुणŊ झालेले आहे. नागįरकांकरीता माहे
एिŮल २०१९ पासुन खुली करणेत आले आहे. 



B. Hoam Maidan development

Work order date : 20 June 2018

Completion period : 4 months
Contract Value 

Contractor name  

Completion date

: Rs. 2.42 Crs.

: M/S Nikhil Construction

: 20th Dec 2018

The components included in project :
• Natural red soil walking track
• Fencing
• 12 Gate openings
• Provision of sufficient lights
• Landscaping and planting trees for shadow
• Parking space
• Provision of surveillance and other security provisions etc.

Green space Upliftment - Hoam Maidan
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C. Department Garden development near Rippon Hall

Work order date : 20 June 2018 
Completion period : 6 months
Contract Value 
Contractor name  
Completion date

: Rs. 4.31 Crs
: M/S Nikhil Construction
: 12th May 2019

Green space Upliftment- Department Garden
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उȨान िवभाग - (पासपोटŊ ऑफीस लगत)- यािठकाणी अँडʬेचर पाकŊ
करणेत आलेले आहे. तसेच रेन
वॉटर हावőİːंग मॉडेल, वॉिकंग टŌ ॅक, िदʩाची ʩव˕ा, ŮवेशȪार, रेːॉरंट, 
नसŊरी लहान मुलांकरीता खेळǻाची साधने, ई-टॉयलेट इ. कामे करणेत
आलेली आहेत. सदरचे काम पुणे येथील िनखील कɍŌƕन यांना देणेत
आले असुन,सदर कामाकरीता र.Ŝ.४.३४ कोटी इतका खचŊ झालेला आहे. 
सदरचे काम आजिमतीस पुणŊ झालेले आहे. 



Green space Upliftment- Department 
Garden
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Improvement to Water Distribution System & Sewerage System

Work order date  
Completion period 
Contractor name 
Work order Cost

: 2nd January 2019
: 24 months
: M/S. LC Infra Projects Pvt. Ltd
: 190.00 Cr

एबीडी एįरया मȯे पाणी पुरवठा व मलिनˣारण ŮिŢयेमȯे सुधारणा करणे -
एबीडी एįरयातील पाणीपुरवठा सुरळीत करणे व डŌ े नेज लाईनसाठी िविवध
उपाययोजनांची अमंलबजावणी करणेसाठी सुमारे २२६ कोटी इतƐा रſमेǉा
तरतुदीस १३ ʩा बोडŊ बैठकीत मंजुरी देणेत आलेली आहे. सदर कामांचे टŐडर Ůिस̡द
करणेत आले असुन सदर कामाकरीता यशˢी मƅेदार ʉणुन अहमदाबाद येथील
एलसी इ̢ůा Ůोजेƃ Ůा.िल. यांना सदर कामाकरीता िद. ०२ जानेवारी २०१९ रोजी वकŊ
ऑडŊर देणेत आलेली आहे. सदर कामाकरीता सुमारे १९० कोटी इतका खचŊ अपेिƗत
आहे. सदर कामांतगŊत ९३ िकमी इतकी डŌ े नेजलाईन व ९१ िकमी इतƐा लांबीची
पाणीपुरवठा लाईन टाकणेत येणार आहे. तसेच ९३ िकमी इतƐा लांबीचे रˑे झालेले
आहे. सदरचे काम शहरातील २२ डीएमए (िवभाग) मȯे िवभागले आहे. सदरचे काम
आजिमतीस पुणŊ झालेले आहे. 



Improvement to Water Distribution System & Sewerage System



Improvement to Water Distribution System & Sewerage System



LED Street Light Infrastructure by SCDCL



Indira Gandhi Stadium Rejuvenation
Work order date : 26th Dec 2019 
Completion period : 9 months
Contractor name  
Work order Cost

: M/S. Krishnae Infrastructure Pvt Ltd
: 7.10 Cr

Sr no Details of Activities Progress
1 Pavilion building dismantling 100% complete
2 30 yard circle soling work 100% complete
3 30 yard to 60 yard circle soling and aggregate work 100% complete
4 Beyond 60 yard circle soling and aggregate work 100% complete
5 Main pitch all layers except grass layer 100% complete
6 Soling on practice pitches 100% complete
7 Grass laying on practice pitches 100% complete
8 Astro practice pitches 100% complete
9 Soil layer within 30 yard circle 100% complete
10 Grass laying in 30 yard circle 100% complete
11 Soil layer within 60 yard circle 100% complete
12 Soil layer beyond 60 yard circle 100% complete
13 Storm water drainage on periphery of ground 100% complete
14 Brickwork in building 100% complete
15 Flooring work in building 100% complete
16 Electrical work in building 95% complete
17 Painting work in building 100% complete
18 Waterproofing in terrace and toilets 100% complete
19 Walking track beyond ground boundary 100% complete



Indira Gandhi Stadium Development PH-1

इंिदरा गांधी ːेिडयम नुतनीकरण करणे फेज -१ - शहरातील ˕ािनक
खेळाडुना संधी देणेचे ̊ʼीकोनातुन इंिदरा गांधी ːेिडयम सवŊ खेळांसाठी
िवकिसत करणेचे िनयोजन Ůगतीपथावर आहे. यामȯे िŢकेट, खो-
खो,बॅडिमंटन, कबǭी तसेच ˓ी व पुरषांसाठी ˢतंũ ʩायामशाळा करणेत
येणार आहेत. या कामाकरीता सुमारे२८ कोटी इतƐा िनधीची तरतुद करणेत
आलेली आहे. पुरातȕ िवकास िवभाग यांचेकडे नाहरकत िमळणेˑव Ůˑाव
सादर करणेत आला असुन ȑास िदʟी येथील कायाŊलयाक़डुन िद. १३ िडसŐ
२०१८ रोजी कांही अटीवंर नाहरकत Ůाɑ झाले आहे. ȑानुसार पिहʞा
ट̪ɗातील कामांकरीता र.Ŝ.७.६५ कोटी इतƐा रſमेची िनिवदा Ůिस̡द
करणेत आलेली असुन सवाŊत कमीचे दर (७.२०% कमी) देणारे मƅेदार
मे.कृˁाई कɌटŌƕन कंपनी,पुणे यांना िद.२६ िडसŐबर २०१९ रोजी वकŊ ऑडŊर
देणेत आलेली आहे. सदरचे काम आजिमतीस पुणŊ झालेले आहे. सदर
कामांतगŊत िŢकेट मधील मधोमध असणारे ११ िपचेस काम बिनिवणेत आलेली
असुन सदर िपचेसवर गवत लावणेचे काम पुणŊ झालेले आहे. तर मैदानाǉा
दिƗणेस खेळाडुǉा सरावाकरीता ०७ िपचेसचेही काम पुणŊ झालेले आहे. सदर
मैदानाचे आउटफीʒचे काम पुणŊ झालेले असुन संपुणŊ मैदानावार गवत लावलेले
आहे. तसेच पʬेिलअन िबʒीगंमधील काम पुणŊ झालेले आहे. 



Priority Roads Phase 1 (10.8 km)

Work order date  
Completion period 
Contractor name 
Work order Cost

: 26th Feb 2019
: 18 months
: M/S. Vijay Infra
: 99.84 Cr

ŮाधाɊ रˑे(१०.८ िकमी)- शहरातील िस̡देʷर मंिदराकडे येणारे रˑे, भुईकोट
िकʡालगतचे रˑे , काठीमागŊ , िमरवणुक मागŊ इ. र˒ांचे महȕ िवचारात घेवुन
ȑािठकाणी र˒ाचे įरिडझाईन करणे अंतगŊत पिहʞा ट̪ɗात सुमारे १०.८ िक.मी चे
एकुण १२ रˑे िवकिसत करणेत येणार आहेत. कांही िठकाणी िसंमेट कॉŢीट व कांही
िठकाणी डांबरी रˑे करणेत आलेले आहेत. या िठकाणी Ůथमता पाǻाची पाईपलाईन
व डŌ े नेज लाईन, पावसाळी गटर इȑादीचे कामे पुणŊ झालेले आहेत. तसेच रˑे िवकिसत
करणेचे काम ही अंितम ट̪ɗात आलेले असुन एिŮल २०२२ अखेरपयōत काम पुणŊ
करणेचे िनयोजन करणेत आलेले आहे. या कामाकरीता सुमारे १०० कोटी इतका खचŊ
झालेला आहे. सदरचे काम आजिमतीस पुणŊ झालेले आहे.  



Priority Roads Phase 1 (10.8 km)



Lakshmi Market Rejuvenation

: 16th August 2019
: 9 months
: M/S. Rajashree Construction Consortium
: 8.23 Cr
Completed

Work order date  
Completion period  
Contractor name 
Work order Cost  
Current Status :

लƘी माकő ट नुतनीकरण करणे – पुरातन वाˑु संवधŊन संकʙनेवर शहरातील सुमारे
१०० वषाŊपुवŎचे लƘी माकő ट नुतनीकरण करणेच िडझाईन तयार करणेत आलेले आहे. 
या करीता सुमारे ८.५० कोटी इतका खचŊ अपेिƗत आहे. सदरचे काम Ůगतीपथआवर
असुन आजिमतीस सदर कामाअंतगŊत अİˑȕातील İʬƃोįरया या इमारतीचे पुणŊ
करणेत आलेले आहे. सदर माकő टमȯे िवŢेȑाकरीता १००० ओटे बांधणेचे काम पुणŊ
झालेले असुन ȑािठकाणी िकराणा माल, मसाले व इतर वˑुची िवŢी करणेकरीता
दुकानदारांसाठी १०० दुकाने बांधणेत आलेली आहेत. सदरचे काम आजिमतीस पुणŊ
झालेले आहे.  



Lakshmi Market Rejuvenation



LED Street Light Infrastructure

:

एलईडी पथिदʩाकरीता नवीन पोल बसिवणे (फेज-२)  - शहरातील सुमारे
४० हजार अİˑȕातील पथिदवे हे एलईडी मȯे Ŝपांतरीत करणेत येणार
आहेत. या कामाकरीता सोलापूर महानगरपािलकेने EESL या कंपनीसमवेत
िद.१० िडसŐ २०१८ रोजी करारपũ करणेत आले असुन कंपनीने आजतागायत
४८,००० िदवे बसिवणेत आलेले आहे. सदर कामाकįरता सुमारे ५३.६० कोटी
इतका खचŊ अपेिƗत आहे.तसेच सात वषाŊपयŊत देखभाल दुŜˑी संबिधत
मƅेदारांकडुन होणार आहे. तसेच हȞवाढ भागात Ǜािठकाणी िदवे उपलɩ
नाहीत ȑािठकाणी ˝ाटŊ िसटी योजनेǉा पिहʞा ट̪ɗात सुमारे ५ हजार
िवद्युत खांब बसिवणेत आलेले आहे. शहराची वाढते Ɨेũफळ िवचारात घेवुन
मा.लोकŮितिनधीनी वेळोवेळी आवʴक ȑा िठकाणी शहरात व हȞवाढ
भागामȯे नवीन पोल उभे करणेची मागणी केलेली होती ȑानुसार संचालक
मंडळाने Ůाɑ मागणीǉा अनुषंगाने २३७३ इतƐा नवीन िवद्युत खांब
उभारणेǉा काम हाती घेणेत आलेले असुन आजिमतीस १३५० इतके पोल
बसिवणेत आलेले असुन सदरचे काम आजिमतीस पुणŊ झालेले आहे. 



Indira Gandhi Stadium  PH-II



Indira Gandhi Stadium  PH-II



Light & Sound Show  

•  िस̡देʷर मंिदर पįरसर सुशोिभकरण करǻात आले 
आहे. मंिदर तलाव पįरसरमȯे सोलापुर 
शहरातीलनागरीकवप यŊटकासाठी  “लाईट अँड 
साउड शो “हा Ůकʙ िवकिसत करǻात आले आहे. 
सदर Ůकʙ आजिमतीस पुणŊ झाले आहे. 
 

• Ůकʙाचे ˢŜप:- 
         या Ůकʙाǉा कायाŊची ʩाɑी मʐीिमडीया 
आधाįरत “ʄुिझकल फाउंटन ऑन वॉटर ˌीन लेसर 
बीम आिण शो”बसिवǻात आले आहे.  शो मȯे 
15िम.ऑिडओ आिण İʬिडओ टŌ ँक केला आहे. शोचा 
एकुणकालावधी 30िम.आहे.सदरचाशोहा मराठी,कɄड 
तेलंगु असा एकुण तीन भाषा मȯे आहे. 



Light & Sound Show 



Light & Sound Show 



Light & Sound Show 



Light & Sound Show 



Thank You..
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